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PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le interferenze e la loro gestione riguardante la
progettazione definitiva/esecutiva della STRADA DI COLLEGAMENTO VIA COSCIONI - VIA
BUONARROTI, nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno.

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Trattandosi di opere e lavorazioni che interessano zone gia urbanizzate, sono previste interferenze

dirette con reti di servizi esistenti, linee di fornitura elettrica, linee telefoniche ecc., per i quali
dovranno essere adottate tutte le soluzioni alternative necessarie ad evitare sospensioni del servizio,
di concerto con 1’ente proprietario con il quale saranno concordate le soluzioni alternative necessarie.
Durante le lavorazioni, che richiedono I’impiego di mezzi meccanici con occupazione di strade
pubbliche, si dovra garantire 1’accessibilita, nonché la parziale agibilita delle vie d’accesso al
contesto urbano, ove possibile, mediante un sistema di traffico alternato regolato da impianto

semaforico provvisorio o mediante movieri a terra.

Per le lavorazioni che interferiscono con la presenza di elementi di reti di servizi che possono restare
in sede senza spostamenti, dovranno essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di
concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo
sviluppo dei lavori. In particolare si dovra procedere preventivamente a rilevare e segnalare in
superficie il percorso e la profondita di questi elementi e stabilire le modalita di esecuzione dei lavori
tali da evitare 1'insorgenza di situazioni pericolose sia per 1 lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle
reti. Per 1 lavori di scavo che interferiscono con tali reti dovranno essere previsti sistemi di protezione
e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed 1

rischi conseguenti.

In caso di intercettazione del sottoservizio, sara necessario procedere con cautela nei lavori di scavo,
limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo manualmente per strati successivi fino
alla messa in sicurezza della tubazione interessata, evitando affondi che provochino il franamento

del contorno.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Durante i lavori in
vicinanza di condotte del gas ¢ necessario verificare, anche strumentalmente, la eventuale presenza

di fughe di gas. Verificandosi fughe di gas sara necessario sospendere immediatamente i lavori e
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allontanare i lavoratori dalla zona di pericolo. Dovra inoltre essere immediatamente contattato l'ente
esercente tale rete per 'immediata sospensione dell'erogazione e per gli interventi del caso. La zona

dovra comunque essere subito isolata al fine di evitare incendi e/o esplosioni.

Qualora non sia possibile disattivare il tratto di rete interessato sara necessario attivare un sistema di
comunicazione diretto ed immediato con I'Ente esercente di tale rete per la sospensione

dell'erogazione nel caso di pericolo.

Durante 1'esecuzione dei lavori, nel caso si dovessero soccorrere lavoratori, ¢ indispensabile
allontanarli dalla zona di pericolo e sara necessario utilizzare idonei dispositivi di protezione
individuali e di soccorso che devono risultare facilmente reperibili, quali: maschere provviste di
autorespiratore e imbracatura di sicurezza. Le operazioni dovranno essere dirette da un preposto che

abbia ricevuto una apposita formazione.

E pertanto assolutamente vietato fumare o usare fiamme libere in vicinanza di tali tubazioni.

In presenza di cavi elettrici di bassa tensione, gia dotati di protezione esterna, si rende necessario
eseguire le lavorazioni di scavo, posa condotta e rinterro, avendo cura di chiedere la dismissione
temporanea degli stessi all’Ente Gestore durante le lavorazioni. Nella fase di cantiere, sara, quindi,
cura dell’Impresa esecutrice dei lavori verificare le previsioni progettuali ed individuare
eventualmente altri pubblici servizi interferenti con le opere da realizzare al fine di contattare gli enti
proprietari o 1 soggetti gestori per definire con precisione le caratteristiche di questi sottoservizi e
concordare tutti gli ulteriori accorgimenti necessari o gli altri eventuali spostamenti da effettuare,
come pure le eventuali ulteriori opere di protezione da realizzare, assicurando comunque il

permanere della funzionalita per le utenze esistenti.

L’Impresa dovra comunque procedere nelle operazioni di demolizione con la massima cautela e, se
ci0 non dovesse bastare e si dovessero inavvertitamente ledere i1 sottoservizi, occorrera non
intervenire direttamente ma richiedere il pronto intervento dell'Ente gestore. Bisogna considerare che
con buona probabilita durante i lavori si potranno presentare situazioni impreviste e al momento non
prevedibili, d'interferenza tra lo spostamento dell'impianto di pubblica illuminazione e le reti di
distribuzione presenti nel sottosuolo, tuttavia, come detto, non ¢ possibile prevederne la posizione e

il numero esatto poiché queste potranno essere individuate solo con I'apertura degli scavi.
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Le interferenze dovrebbero essere facilmente risolte con la stessa esecuzione delle opere senza
aggravio di costi, 0 nei casi particolari, avere comunque un'incidenza economica di modesta entita. I
costi per le eventuali opere o interventi di risoluzione delle interferenze potranno in ogni caso essere
coperti dalle somme disponibili alla voce "imprevisti" del Quadro Economico. Sotto 1'aspetto tecnico
possiamo prevedere due tipologie d'interferenze:

e interferenze puntuali;

e interferenze sistematiche.

INTERFERENZE PUNTUALI

Sono quelle che, per la loro unicita, richiedono un intervento specifico per la loro risoluzione e che

non puo essere generalizzato ne semplificato. In questi casi particolari, prima di procedere si dovra
prendere contatto sia con l'ufficio manutenzione del Comune che con l'ente gestore della rete di

servizio (Telecom, Italgas, Enel, etc.) al fine di concordare e coordinare gli interventi.

INTERFERENZE SISTEMATICHE

Le interferenze sistematiche sono quelle che si ripetono su tutto I’ambito d’intervento e che possono

essere risolte con interventi e prescrizioni standard di tipo generale. La tipologia d'interferenza che si
potra presentare con maggiore frequenza ¢ quella tra la linea elettrica dell'illuminazione pubblica con
le condutture delle fognature (nera e bianca). In questi casi, si dara la precedenza alle tubazioni delle
fognature poiché funzionanti a gravita, mentre il segmento della linea elettrica sara spostato di
conseguenza. In caso d'intersezione con la linea di distribuzione del gas metano o acquedotto, queste
saranno sempre salvaguardate procedendo con scavi a mano nella loro prossimita e, in corrispondenza
di ogni attraversamento di nuove reti, saranno protette da tubi guaina in PVC incamiciati con magrone
di cls. Qualora per la risoluzione delle interferenze sara necessario portare la linea elettrica ad una
minore profondita, questa dovra essere protetta con la realizzazione di un cassonetto in cls con
dimensioni rispondente al Disciplinare Enel. I rinterri saranno effettuati con materiale stabilizzato e/o

misto cementato a seconda della profondita delle condutture.
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MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

Rilievo e segnalamento delle reti di sottoservizi
Al fine di limitare i rischi d'interferenze con i sottoservizi presenti e, in particolare con la rete gas,
con il supporto dell'Ufficio Manutenzioni del Comune sara svolta un'attivita di rilievo e segnalamento
in superficie del percorso e possibilmente della profondita degli elementi in modo da poter stabilire
le regole di esecuzione dei lavori ed evitare 1’insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da
eseguire, sia per l'esercizio delle reti. L'acquisizione della posizione dei sottoservizi sara effettuata
chiedendo direttamente ai gestori le informazioni necessarie e se disponibili le planimetrie con
indicata la posizione degli impianti. Non sempre pero, anzi quasi mai, tali dati informativi circa la
presenza dei sottoservizi sono esaustivi. Per questo si procedera prima dell'inizio dei lavori, con
l'esecuzione di indagini esplorative preliminari finalizzate alla individuazione plano-altimetrica dei
sottoservizi presenti ed, in maniera specifica, delle condutture gas con l'impiego di localizzatori.
Mediante localizzatori a induzione o georadar ad architettura semplificata ¢ possibile tracciare al
suolo i sottoservizi individuati per un rapido screening prima di iniziare una qualsiasi operazione di
scavo. Con i localizzatori ¢ possibile anche seguire e tracciare esclusivamente uno specifico servizio
interrato di cui si vuole conoscere la posizione (localizzazione attiva mediante energizzazione del
cavo o tubo). Il conseguimento di informazioni precise sul sottosuolo offre una serie di vantaggi di
fondamentale importanza, quali:

—> ottimizzazione degli scavi (scavare subito nel posto giusto);
riduzione dei tempi di scavo;
minimizzazione dei rischi dei danneggiamenti;

minimizzazione dell'impatto sul traffico veicolare;

vy vV

riduzione dei costi e degli imprevisti.

Le fasi di lavoro riguardante la realizzazione delle opere o sottoservizi a rete sono le seguenti.

FASE 1:
* reperimento di informazioni dai gestori e dal Servizio Manutenzioni del Comune;
* acquisizioni di elaborati dagli enti gestori delle reti dei sottoservizi;

e incontri di coordinamento.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA
ED ECONOMICA PF.RT.05.00 - RELAZIONE SULLA INDIVIDUAZIONE E 5 / 7

GESTIONE DELLE INTERFERENZE




COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)

"Strada di collegamento Via Coscioni — Via Buonarroti’
Progetto di fattibilita tecnica ed economica

FASE 2:
» indagini in sito per verificare e individuare 1’esatta posizione dei sottoservizi;

* ricerca con localizzatore ed eventuale esecuzione di scavi/saggi di verifica puntuale.

FASE 3:
 materializzazione dei tracciati delle condotte;
* apposizione in asse ai tracciati delle condotte di paline, picchetti, nastri, strisce segnaletiche o

quant’altro.

FASE 4:
» esecuzione delle opere di urbanizzazione (marciapiedi, condotte, strade ecc) con uso di mezzi muniti
di sistema di controllo della posizione;

« controllo fughe di gas.

Istruzione per gli addetti

Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con 1 lavori, si procedera con cautela agli scavi,
limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che
provochino il franamento del contorno. Quando i lavori interferiscono direttamente con le reti si
metteranno a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione
interessata.

I lavori saranno eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Durante i lavori sara vietato
fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di rete interessato ¢
necessario attivare un sistema di comunicazione diretto e immediato con l'ente esercente della rete

per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo.

Procedura di emergenza

Verificando la presenza di fughe di gas € necessario sospendere immediatamente i lavori e allontanare
1 lavoratori dalla zona di pericolo. In questi casi deve essere immediatamente segnalato il pericolo al
Comando della Polizia Municipale e contattato 1'ente gestore della rete per I'immediata sospensione
dell'erogazione e per gli interventi del caso. La zona deve essere subito isolata al fine di evitare incendi
e/o esplosioni. Nel caso si dovessero soccorrere lavoratori per allontanarli dalla zona di pericolo si

utilizzeranno idonei dispositivi di protezione individuali e di soccorso che dovranno essere facilmente
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reperibili in loco, quali: maschere provviste di autorespiratore, cassetta di pronto soccorso e
dispositivi di protezione individuale. Le operazioni saranno dirette dal preposto alle emergenze con

formazione e qualificazione ai sensi di legge.

Dispositivi di protezione individuale
Il cantiere e 1 lavoratori devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali e di

sicurezza indicati nel piano di coordinamento (PSC).

Informazione e formazione

Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o
che si possono presentare saranno fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione a
tutti 1 lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere. Una specifica formazione sara fornita ai

soggetti preposti alla gestione delle emergenze.

Segnaletica

Segnaletica appropriata sara installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e delle fonti di
rischio per segnalarne la presenza. I cartelli saranno del "tipo avvertimento" accompagnati dalla
identificazione della specifica fonte di rischio (es.: presenza di reti di servizi con particolare

attenzione alle tubazioni del gas).

TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

I tempi ed i1 costi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipendono in maniera
determinante dalle prescrizioni impartite dagli enti gestori dei sottoservizi ed in particolare dalle
modalita di preventivazione ed approvazione degli stessi interventi da parte dei predetti enti.

Risulta pertanto problematico pronosticare la durata temporale degli interventi per risolvere le
interferenze e soprattutto I’entita della spesa da sostenere. Circa 1’entita dei costi, si provvedera ad
esaminare le forniture e tutti gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i problemi di
interferenza, realizzati secondo le prescrizioni tecniche degli enti gestori e dei proprietari degli
impianti.

Si puo, pertanto, concludere che le interferenze esistenti saranno risolte economicamente avendo
previsto in seno al quadro economico tra le somme a disposizione dell’amministrazione, una voce

congrua alla tipologia ed entita dell’interferenza.
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